

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 02/2018

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo: **Obec Benkovce**
Zastúpený: **Ing. Viera Pavlišková, starostka obce Benkovce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Milan Baník**
IČO: **00332267**
DIČ: **2020640875**
IČ DPH: **Nie sme platcami DPH**
Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy
IBAN: doplní sa pri podpise zmluvy
Telefón: **+421 574494151**
Mobil: **+421 908875759**
E – mail: **ocubenkovce@watel.sk**
<http://www.obecbenkovce.sk>

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **ENERGOTRADING, s. r. o.**
Sídlo: **093 01 Vranov nad Topľou, Lúčna 831/83**
Štatutárny zástupca: **Peter Spusta, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Peter Spusta**
vo veciach technických: **Ing. František Kačmár**
Bankové spojenie: **SLSP, a. s.**
Číslo účtu: **0561900658/0900**
IBAN: **SK04 0900 0000 0005 6190 0658**
IČO: **43 844 456**
DIČ: **2022504550**
IČO DPH: **SK2022504550**
Telefón: **057/4880911, 0907 946 804**
Fax: ---
E – mail: **energotrading@gmail.com**

Zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 19418/P

I. Preambula

Dňa 09.03.2018 bola uzavretá zmluva o dielo č. 02/2018 medzi zhotoviteľom ENER GOTRADING, s. r. o, IČO: 43844456 a objednávateľom Obec Benkovce, IČO: 00332267 predmetom, ktorej je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo – stavbu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia materskej školy v obci Benkovce“ (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom, boli zistené nezrovnalosti v rámci kontrolných dní, ktoré sú zaznamenané v Stavebnom denníku. Tieto nezrovnalosti majú vplyv na rozsah a zmenu pôvodného výkazu výmer stavebných prác. Táto zmena však nemá vplyv na celkovú výšku ceny diela.

Táto zmena rozsahu práce pri uzatváraní zmluvy nebola zmluvným stranám známa a zmluvné strany ju nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie tejto zmeny je potrebné pre dokončenie diela.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

II. Predmet dodatku

V Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia, sa mení bod 3.2

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo č. 02/2018 zo dňa 09.03.2018 a ktorý sa dopĺňa o zmenu Súhrnného položkového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.


Záverečné ustanovenia


1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovení obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 02/2018 zo dňa 09.03.2018.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 2.8.2018

V Benkovciach, dňa 02.08.2018

ENERGOTRADING, s.r.o.
Lúčna 631/83
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43 844 455 IČ DPH: SK2022504550


zhotoviteľ
ENERGOTRADING, s. r. o.
Peter Spusta, konateľ


objednávateľ
Ing. Viera Pavlišková
starosta obce Benkovce