

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO č. 02/2018
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo: **Obec Benkovce**
Zastúpený: **Ing. Viera Pavlišková, starostka obce Benkovce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Milan Baník**
IČO: **00332267**
DIČ: **2020640875**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a. s.**
IBAN: **SK94 5600 0000 0042 3579 2012**
Telefón: **+421 574494151**
Mobil: **+421 908875759**
E – mail: **ocubenkovce@watel.sk**
<http://www.obecbenkovce.sk>

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **ENERGOTRADING, s. r. o.**
Sídlo: **093 01 Vranov nad Topľou, Lúčna 831/83**
Štatutárny zástupca: **Peter Spusta, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Peter Spusta, konateľ**
vo veciach technických: **Ing. František Kačmár**
Bankové spojenie: **SLSP, a. s.**
Číslo účtu: **0561900658/0900**
IBAN: **SK04 0900 0000 0005 6190 0658**
IČO: **43 844 456**
DIČ: **2022504550**
IČO DPH: **SK2022504550**
Telefón: **057/4880911, 0907 946 804**
Fax: -----
E – mail: **energotrading@gmail.com**

Zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 19418/P

uzatvárajú tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 02/2018 zo dňa 09.03.2018, dodatku č. 01/2018 zo dňa 16.04.2018 a dodatku č. 02/2018 zo dňa 02.08.2018

Na základe prác, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať, menia sa tieto články Zmluvy o dielo č. 02/2018 zo dňa 09.03.2018:

Čl. 2
Predmet plnenia

Dopĺňa sa ďalší bod:



2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o naviac práce, ktoré sú špecifikované a ocenené v prílohe č. 2 Rozpočet naviac prác tohto dodatku. Odôvodnenie týchto prác je uvedené v prílohe č. 1 Dôvodová správa naviac prác tohto dodatku.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena diela sa upravuje odpočtom a prípočtom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. II, bodu 2.1.1 tohto dodatku č. 1 nasledovne

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH

84 650,30 eur

Úprava ceny diela v dodatku č. 3 – naviac práce bez DPH

14 151,05 eur

Upravená cena diela

98 801,35 eur

DPH 20 %

19 760,27 eur

Celková cena diela

118 561,60 eur

Slovom: jednostoosemnásťtisícpäťstošesťdesiatjedneur 60/100.

Rozpočet naviac prác je špecifikovaný v prílohe č. 2 Rozpočet naviac prác tohto dodatku

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 02/2018 zo dňa 09.03.2018.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 20.09.2018

V Benkovciach, dňa 20.09.2018

zhotoviteľ

ENERGOTRADING, s. r. o.
Peter Spusta, konateľ

objednávateľ

Ing. Viera Pavlišková
starosta obce Benkovce

Prílohy: č. 1 Dôvodová správa naviac prác
 č. 2 Rozpočet naviac prác